

東高島駅北地区土地区画整理事業

2022年度

工事内容及び安全対策について

2022年4月15日

**東高島駅北地区土地区画整理組合
大成建設株式会社**

8. 2021年度工事について



8-1. 工事説明【～2022年3月】



A:擁壁工事




B:雨水污水排水工事



C:運河埋立工事



D:宅盤造成工事



**E:竜宮橋線迂回路と
工事車両用仮橋**



F:鉄道橋撤去工事

8. 2022年度工事について



工事中の安全対策

■ 歩行者や一般車両に対する配慮

- ① 原則、**工事車両は工事車両用仮橋を主動線**とします。
但し、場合により、竜宮橋線や棉花橋方面の車両の出入りもあります。
- ② **竜宮橋線迂回路は歩行者及び一般車両の優先**通行ルートとし、工事車両専用の通行ルート（**工事車両用仮橋**）と**分離**することで**安全に配慮**します。
- ③ ルートが交差する**交差点部**には、交通誘導員を配置して**安全に配慮**します。
- ④ **大型工事車両**の運行時間は、小学生の通学時間に配慮して、**原則午前8時30分以降**とします。


8-1. 工事説明【2022年4月～2022年9月】

	2022（令和4）年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月
鉄道橋撤去	下部工撤去					
護岸撤去・新設	護岸撤去・新設					
運河埋立	鋼矢板圧入～ヘドロ撤去～埋立					
新設橋梁	橋台設置					
区画道路	道路工					
公園工事	公園②整地工					
E地区造成工事	造成					




8-1. 工事説明【2022年10月～2023年3月】

	2022（令和4）年			2023（令和5）年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
竜宮橋撤去	解体用栈橋設置～既設橋撤去					
運河埋立	鋼矢板圧入～ヘドロ撤去～埋立					
新設橋梁	橋台設置					
区画道路	道路工					



8-2. 安全対策



【発注者】 **東高島駅北地区土地区画整理組合**
 （お問合せ時間 平日9時半～17時）

TEL 045-323-9158

FAX 045-323-9159

【工事施工者】 **大成建設株式会社**
 東高島駅北地区土地区画整理工事作業所
 （お問合せ時間 平日8時半～17時）

TEL 045-534-3512

FAX 045-441-2560