

東高島駅北地区土地区画整理事業


2022・2023年度

工事内容及び安全対策について


2022年11月11日

東高島駅北地区土地区画整理組合
大成建設株式会社


1. 2022年度工事について




1-1. 工事説明【～2022年9月】



全体写真



A: 公園②造成工事



B: 宅盤造成工事



C: 区画道路工事



D: 運河埋立工事



E: 鉄道橋撤去工事

1-2. 工事説明【2022年4月～2022年9月】

	2022（令和4）年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月
鉄道橋撤去	下部工撤去					
護岸改築						準備工
運河埋立	鋼矢板圧入～ヘドロ撤去～埋立					
区画道路	道路工					
公園工事	公園②整地工					
E地区造成工事	造成					



1-2. 工事説明【2022年10月～2023年3月】


	2022 (令和4) 年			2023 (令和5) 年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
龍宮橋撤去	解体用栈橋設置～既設橋撤去					
運河埋立	鋼矢板圧入～ヘド口撤去～埋立					
新設橋梁			山留設置～掘削			
区画道路				道路工		
護岸改築	鋼矢板圧入～掘削～ヘド口撤去					



■ 歩行者や一般車両に対する配慮

- ① 原則、**工事車両は工事車両用仮橋を主動線**とします。
但し、場合により、竜宮橋線迂回路や棉花橋からの車両の出入りもあります。
- ② **竜宮橋線迂回路は歩行者及び一般車両の優先通行ルート**とし、工事車両専用の通行ルート（**工事車両用仮橋**）と**分離**することで**安全に配慮**します。
- ③ ルートが交差する**交差点部**には、交通誘導員を配置して**安全に配慮**します。
- ④ **大型工事車両**の運行時間は、小学生の通学時間に配慮して、**原則午前 8 時 30 分以降**とします。

1-3. 安全対策



2-1. 工事説明【2023年4月～2023年11月】

	2023 (令和5) 年							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
龍宮橋撤去・護岸構築	既設橋撤去～護岸構築							
運河埋立	鋼矢板圧入～ヘドロ撤去～埋立							
新設橋梁	橋台設置							
迂回路	● 築造							
護岸改築	鋼矢板圧入～ヘドロ撤去～護岸解体～護岸構築							

2023年7月ごろ


- 建築工事竣工予定です。
- 区画道路の一般供用を開始予定です。



2-2. 迂回路の切り替えについて(案)

2023年12月ごろ～



- 護岸改築に伴い、迂回路を切り替える予定です。



2-2. 迂回路の切り替えについて(案)

■ 浜町二丁目付近拡大図


現況



2-2. 迂回路の切り替えについて(案)



■ 浜町二丁目付近拡大図

迂回路切り替え後



凡例

番号	①	②	③
イメージ図			
	横断歩道あり注意	急カーブ注意	交差点あり注意



【発注者】

東高島駅北地区土地区画整理組合

（お問合せ時間 平日9時半～17時）

TEL 045-323-9158

FAX 045-323-9159

【工事施工者】

大成建設株式会社

東高島駅北地区土地区画整理工事作業所

（お問合せ時間 平日8時半～17時）

TEL 045-534-3512

FAX 045-441-2560