

東高島駅北地区土地区画整理事業

2021年度

工事内容及び安全対策について

2021年4月

東高島駅北地区土地区画整理組合
大成建設株式会社

8. 2021年度工事について



8. 2021年度工事について

① 仮橋（竜宮橋線迂回路）について

- 一般車・歩行者動線と工事車両動線を段階的に切り替えます。

② 安全対策について

- 竜宮橋線を工事車両が通行する期間については、各所に交通誘導員を配置し、安全に配慮します。


③ 近隣小学校の通学路に対する配慮

- 竜宮橋線を通行する大型工事車両は、朝の通学時間帯を避けて、運搬時間を原則午前9時以降とします。
- 工事車両搬入時には、交通誘導員を増員して、通学児童の安全に配慮します。

8-1. 工事説明【2021年4月～2021年10月】

仮橋(竜宮橋線迂回路)完成後

	2021 (令和3) 年						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
仮橋(工事車両用)						設置	
インフラ移設(竜宮橋線迂回路)	インフラ移設						
E地区先行整備	地盤改良工～擁壁工～盛土工						
鉄道橋撤去	下部工撤去						
運河埋立	鋼矢板打設～ヘドロ撤去～埋立						




8-1. 工事説明【2021年11月～2022年3月】

仮橋(工事
車両用)完成後

	2021（令和3）年		2022（令和4）年		
	11月	12月	1月	2月	3月
E地区先行整備	道路工				
鉄道橋撤去	下部工撤去				
運河埋立	鋼矢板打設～ヘドロ撤去～埋立				
竜宮橋撤去		準備工～撤去工			

6m幅の区画道路をつくります。
また中央部では12m幅の区画
道路の一部をつくります。



2021年11月～
・ 工事車両は仮橋（工事車両
用）を通行します。

竜宮橋を撤去します。



工事中の安全対策

■ 歩行者や一般車両に対する配慮

- ① 一般車両及び工事車両は仮橋（竜宮橋線迂回路）を通行します。
- ② 歩行者は、6月までは現状のまま、竜宮橋線を通行します。
7月からは歩行者も仮橋（竜宮橋線迂回路）を通行します。
- ③ 工事車両は国道15号方面からコットンハーバー方面への一方通行とします。但し、場合により棉花橋方面の車両の出入りもあります。
- ④ 工事車両出入口及び作業に伴う通行規制時には、交通誘導員を複数配置して安全に配慮します。
- ⑤ 大型工事車両の運行時間は、仮橋（工事車両用）については原則午前8時30分以降、仮橋（竜宮橋線迂回路）については原則午前9時以降とします。

8-2. 安全対策【2021年4月～10月】

仮橋(竜宮橋線迂回路)完成後






工事中の安全対策

■ 歩行者や一般車両に対する配慮

- ① 住宅地からの車両の出入りを最小化するため、工事車両用の**仮橋（工事車両用）**を設置し、原則**工事車両は仮橋を主動線**とします。但し、場合により棉花橋方面の車両の出入りもあります。
- ② **仮橋（竜宮橋線迂回路）**は**歩行者及び一般車両の専用**通行ルートとし、工事車両専用の通行ルート（**工事用道路**）と**分離**することで**安全に配慮**します。
- ③ ルートが交差する**交差点部**には、交通誘導員を配置して**安全に配慮**します。
- ④ **大型工事車両**の運行時間は、**原則午前 8 時30分以降**とします。

8-2. 安全対策【2021年11月～2022年3月】

仮橋(工事
車両用)完成後



【発注者】 東高島駅北地区土地区画整理組合
（お問合せ時間 平日9時半～17時）

TEL 045-323-9158

FAX 045-323-9159

【工事施工者】 大成建設株式会社
東高島駅北地区土地区画整理工事作業所
（お問合せ時間 平日8時半～17時）

TEL 045-534-3512

FAX 045-441-2560